PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/060/WIKA-CAKRA KSO /III/2017
Tanggal : 10 Maret 2017

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN ANGKUTAN TIANG PANCANG

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. KIRWANA JAYAMANDIRI tanggal 10 Maret 2017.
- Negosiasi by phone tanggal 10 Maret 2017

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT KIRWANA JAYAMANDIRI**
Nama Pimpinan : Warso Sudiro
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Jl. Mawar Merah Raya No. 50
Telp. 021-861 9676 Fax. (021) 863 2302

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Angkutan Tiang Pancang Proyek T3 Ultimate – Proyek Wisma Atlet Kemayoran**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga/unit	Volume	Jumlah
1	**Angkutan Tiang Pancang**	unit	3.500.000	2	7.000.000
				Total	**7.000.000**

(Terbilang: Tujuh Juta Rupiah)

VI. CARA PEMBAYARAN : - Cash On Delivery

VII. WAKTU PELAKSANAAN : 1 Hari Kalender

VIII. SANKSI DAN DENDA : Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.
Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.

IX. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2017

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. KIRWANA JAYAMANDIRI	**WIKA – CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran
Warso Sudiro Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek